



XLI Reunião da Rede Nacional de Administração Aberta

17 de junho de 2026



Informamos que esta sessão será **gravada**.

Ao participar estará a dar-nos o seu consentimento para a
captura de imagem, voz e textos escritos.

Agenda



10:00 - 10:20 | Abertura da reunião

10:20 - 11:00 | III Plano de Ação Nacional de Administração Aberta


11:00 - 11:20 | Resumo das atividades da Open Gov Week 2026

11:20 - 12:00 | Outros Assuntos e Encerramento

III PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
ABERTA
REVISÃO DO PLANO

III PANAA 2024-2027

Timeline



III PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ABERTA

PONTO DE SITUAÇÃO DOS COMPROMISSOS



Compromisso 1

Divulgação e capacitação sobre os portais transversais promotores da Administração Aberta

Divulgação e capacitação de Técnicos e dirigentes da administração pública central e local em matéria de Portais e ferramentas existentes e disponíveis no sentido da promoção e utilização de novas tecnologias na participação pública, na transparência e na prevenção da corrupção.

Entidade responsável: Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, I.P.

Milestones	Resultados esperados	Data de conclusão expectável
Ações de divulgação e capacitação do Portal Dados.gov	4	Junho 2027
Ações de divulgação e capacitação do Portal Participa.gov.pt	4	Junho 2027
Ações de divulgação e capacitação da interoperabilidade na administração pública (IAP)	4	Junho 2027
Ações de divulgação e capacitação Autenticação e Chave Móvel Digital (CMD)	4	Junho 2027
Conferências para aprofundar áreas específicas (Mosaico)	4	Junho 2027



Ponto da situação

Atividade 1 – Ações de divulgação e capacitação do Portal Dados.gov

Percentagem de execução: 100%.

Atividade 2 – Ações de divulgação e capacitação do Portal Participa.gov.pt

Eventos ainda não reportados:

- 31OUT2025 - Evento de encerramento do projeto TSI “Melhorar a participação cívica com tecnologias emergentes”
- 10NOV2025 – Comunicação externa sobre Consulta Pública para o Pacto de Competências Digitais 2026–2030, a decorrer no participa.gov.pt

Percentagem de execução: 100%.

Atividade 3 – Ações de divulgação e capacitação da interoperabilidade na administração pública (IAP)

Eventos ainda não reportados:

- 21 e 22MAIO2026 – 14º Congresso Nacional do INA (Centro de Congressos de Lisboa) com sessão experimental temática “Serviços Públicos Digitais | Interoperabilidade e Dados Abertos”

Percentagem de execução: 75%.





Compromisso 1

Divulgação e capacitação sobre os portais transversais promotores da Administração Aberta

Divulgação e capacitação de Técnicos e dirigentes da administração pública central e local em matéria de Portais e ferramentas existentes e disponíveis no sentido da promoção e utilização de novas tecnologias na participação pública, na transparência e na prevenção da corrupção.

Entidade responsável: Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, I.P.

Milestones	Resultados esperados	Data de conclusão expectável
Ações de divulgação e capacitação do Portal Dados.gov	4	Junho 2027
Ações de divulgação e capacitação do Portal Participa.gov.pt	4	Junho 2027
Ações de divulgação e capacitação da interoperabilidade na administração pública (IAP)	4	Junho 2027
Ações de divulgação e capacitação Autenticação e Chave Móvel Digital (CMD)	4	Junho 2027
Conferências para aprofundar áreas específicas (Mosaico)	4	Junho 2027



Ponto da situação

Atividade 4 – Ações de divulgação e capacitação Autenticação e Chave Móvel Digital (CMD)

Eventos ainda não reportados:

- 12 a 14JUN2025 – Ativação Primavera Sound Porto com ativação CMD
- 10 A 12 JUL2025 – Ativação NOS Alive com ativação CMD
- 26AGO A 30SET 2025 – Jornada Académica de Serviços Públicos Digitais em 10 locais de Ensino Superior com ativação de CMD.
- 26JAN2026 – Evento lançamento Carteira Digital da Empresa com balcão ativação CMD
- 17ABR2026 – Mestres do Digital na Maia com ativação CMD
- 08MAI02026 – Mestres do Digital em Barcelos com ativação CMD
- 12 a 14MAIO2026 – Ativação Portugal Smart Cities com ativação CMD
- 29JUN2026 - CPPME | SANTIAGRO 2026-XXXVIII Feira Agropecuária e do Cavalo com ativação CMD
- 11 A 13JUN2026 - Ativação Primavera Sound Porto com ativação CMD

Percentagem de execução: 100%. A meta de ações de divulgação foi excedida para 325%.

Atividade 5 – Conferências para aprofundar áreas específicas (Mosaico)

Percentagem de execução: 100%.





Compromisso 2

Divulgação e capacitação da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos

Divulgação do regime de acesso aos documentos administrativos. Salientar que a LADA é uma lei importante para a promoção da transparência e da participação cívica em Portugal. Através da LADA, os cidadãos têm o direito de solicitar e receber informação sobre a atividade administrativa.

Entidades responsáveis: CADA e ANMP

Milestones	Resultados esperados	Data de conclusão expectável
Ações de promoção da LADA	8	Junho 2027
Ações de formação para capacitar técnicos e dirigentes	8	Junho 2027
Conferências para aprofundar a Lei em áreas específicas	8	Junho 2027
Workshop por Comunidade Intermunicipal (CIM)	21	Junho 2027
Desenvolver um dossier de FAQ's sobre a LADA	1	Junho 2027



Ponto da situação

Atividade 1 – Ações de promoção da LADA

Realizadas cinco ações; (Direito à Informação Administrativa, Câmara Municipal de Almada)

Percentagem de execução: 62%.

Atividade 2 – Ações de formação para capacitar técnicos e dirigentes

Seis ações de formação (Democracia e transparência, 2026, CNIS; e formação da BAD, 2026);

Percentagem de execução: 75%.

Atividade 3 – Conferências para aprofundar a Lei em áreas específicas

Seis conferências

Percentagem de execução: 75%.

Atividade 4 – Workshop por Comunidade Intermunicipal (CIM)

6 Workshop em 2024; 5 Workshop em 2025;

Percentagem de execução: 52%

Atividade 5 – Desenvolver um dossier de FAQ's sobre a LADA

O Manual já foi elaborado e está disponível;

Percentagem de execução: 100%.





Compromisso 3

Avaliação da implementação e efeitos da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos

O objetivo da Avaliação da implementação e efeitos da LADA é avaliar o cumprimento da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos (LADA) por parte dos órgãos e entidades públicas em Portugal. A avaliação visa também identificar os efeitos da LADA na transparência e na participação cívica. A avaliação irá ajudar a identificar os pontos fortes e fracos da LADA e a propor medidas para melhorar a sua implementação.

Entidade responsável: Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos

Milestones	Resultados esperados	Data de conclusão expectável
Consolidar a metodologia, estruturar a avaliação e ajustar o calendário	1 relatório preliminar	Janeiro 2024
Relatório final	1 relatório final	Abril 2024
Apresentação pública	Publicação/apresentação	Junho 2024



Ponto da situação

Atividade 1 – **Relatório preliminar**
Apresentado na data prevista. Discutido com o grupo de acompanhamento.
Percentagem de execução: 100%

Atividade 2 – **Relatório final**
Apresentado na data prevista. Discutido com o grupo de acompanhamento.
Percentagem de execução: 100%

Atividade 3 – **Apresentação pública**
Apresentado em Lisboa e Porto; e através do órgão de comunicação “Fumaça”
Relatório publicado em maio de 2024: “A Administração aberta em Portugal. Que futuro?” (Almedina)
Percentagem de execução: 100%

Concluído





Compromisso 4

Disponibilização de Benefícios Fiscais no Portal Mais Transparência

Disponibilização no Portal Mais Transparência de toda a informação referente aos apoios concedidos ao abrigo do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, em conformidade com a Lei nº 82/2023 (Artigo 214.º).

Entidade responsável: Autoridade Tributária e Aduaneira

Milestones	Resultados esperados	Data de conclusão expectável
Definição de conteúdos, arquitetura de informação, protótipo e datasets em dados.gov	-	Agosto 2024
Desenvolvimento e testes de aceitação	-	Nov. /Dez. 2024
Disponibilização em produção	-	Fevereiro 2025
Aumentar a disponibilização de informação disponível	-	Dezembro 2027



Ponto da situação

Atividade 1 - Definição de conteúdos, arquitetura de informação, protótipo e datasets em dados.gov

Ficheiro de dados da AT enviado para disponibilização no Portal Mais Transparência.

Percentagem de execução: 100%.

Atividade 2 - Desenvolvimento e testes de aceitação

Sessão de testes.

Percentagem de execução: 100%.

Atividade 3 - Disponibilização em produção

Disponibilização pública da área de informação no Portal Mais Transparência.

Percentagem de execução: 100%.

Atividade 4 - Aumentar a disponibilização de informação disponível

Disponibilização de uma área no portal com linguagem clara para o cidadão e com informação sobre os benefícios fiscais atribuídos a pessoas coletivas, dando resposta ao estipulado na LOE 2024.

Percentagem de execução: 100%.

Concluído





Compromisso 5

Estrutura de Organização do Estado

Pretende-se disponibilizar um diretório único com informação organizada e atualizada sobre a caracterização dos empregadores públicos, permitindo: ao cidadão comum conhecer e navegar no universo de entidades da Administração Pública, e aceder livre e gratuitamente àquela informação, através de aplicação on-line; às entidades da Administração Pública e às empresas o acesso a informação sobre caracterização de entidades do setor público, com utilização de webservices e do Portal do SIOE.

Entidade responsável: Direção-Geral da Administração e do Emprego Público

Milestones	Resultados esperados	Data de conclusão expectável
Levantamento de todo o universo de entidades	-	Março 2024
Definição arquitetura informação Organização do Estado	-	Maiο 2024
Ações de sensibilização com Entidades Públicas para integração	-	Março 2025
Definição de conteúdos, arquitetura de informação, protótipo e dataset em dados.gov	-	Dezembro 2024
Desenvolvimento e testes de aceitação	-	Dezembro 2024
Disponibilização em produção	-	Janeiro 2025
Aumentar a disponibilização de informação disponível	-	Dezembro 2027



Ponto da situação

Atividade 1 – Levantamento de todo o universo de entidades

Percentagem de execução: 100%.

Atividade 2 – Definição arquitetura informação Organização do Estado

Atividade de migração concluída.

Percentagem de execução: 100%.

Atividade 3 – Sensibilização de Entidades Públicas para montar mecanismo de integração

Realizadas 11 sessões | 10 sessões em 2023/2024. Assinatura de Protocolo de Uso da IAP e da Autenticação.gov. Em 2025: workshop de integração dos SGRH com o SIOE+; reuniões setoriais promovidas pela tutela, com as entidades da Administração Central (AC); aviso PRR direcionado às entidades da AC para candidaturas a financiamento da integração dos SGRH via webservices.

Percentagem de execução: 80%.

Atividade 4 – Definição de conteúdos, arquitetura de informação, protótipo e dataset em dados.gov

Protocolo assinado com a AMA/ARTE em setembro de 2024. Testes de integração com várias entidades em articulação com a ARTE.

Em 2024 /2025, articulação com a ARTE para disponibilização de informação e indicadores relativos ao Emprego Público no Portal Mais Transparência , bem como respetivos dados no dados.gov.

Percentagem de execução: 60%.





Compromisso 5

Estrutura de Organização do Estado

Pretende-se disponibilizar um diretório único com informação organizada e atualizada sobre a caracterização dos empregadores públicos, permitindo: ao cidadão comum conhecer e navegar no universo de entidades da Administração Pública, e aceder livre e gratuitamente àquela informação, através de aplicação on-line; às entidades da Administração Pública e às empresas o acesso a informação sobre caracterização de entidades do setor público, com utilização de webservices e do Portal do SIOE.

Entidade responsável: Direção-Geral da Administração e do Emprego Público

Milestones	Resultados esperados	Data de conclusão expectável
Levantamento de todo o universo de entidades	-	Março 2024
Definição arquitetura informação Organização do Estado	-	Mai 2024
Ações de sensibilização com Entidades Públicas para integração	-	Março 2025
Definição de conteúdos, arquitetura de informação, protótipo e dataset em dados.gov	-	Dezembro 2024
Desenvolvimento e testes de aceitação	-	Dezembro 2024
Disponibilização em produção	-	Janeiro 2025
Aumentar a disponibilização de informação disponível	-	Dezembro 2027



Ponto da situação

Atividade 5 – Desenvolvimento e testes de aceitação

Testes da versão 5 do SIOE + em novembro de 2024.

Percentagem de execução: 100%.

Atividade 6 – Disponibilização em produção

Lançamento público da nova versão do SIOE em fevereiro de 2025 (SIOE+).

Percentagem de execução: 100%.

Atividade 7 – Aumentar a disponibilização de informação disponível

O SIOE+ encontra-se na fase de carregamento de informação por parte das entidades publicas, estando envolvidas, à data, cerca de 70 entidades da Administração Central representando uma fatia relevante dos empregadores públicos. Dependendo da completude e correção dos dados disponibilizados, estimamos que este processo demore pelo menos seis meses.

Percentagem de execução: 10%.





Compromisso 6

Programa de capacitação e divulgação do Regime Geral de Prevenção da Corrupção

Uma uniformização de processos facilita a implementação dos programas de cumprimento normativo de cada entidade, tornando-os mais efetivos, operacionais e escrutináveis. Para facilitar a operacionalização das recomendações emitidas propomos a elaboração de manuais específicos, fáceis de ler e com exemplos práticos relativos a cada instrumento do plano de cumprimento normativo, a realização de webinars dedicados a cada um desses manuais e a realização de sessões de esclarecimento com as entidades.

Entidade responsável: Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros

Milestones	Resultados esperados	Data de conclusão expectável
Elaboração de manuais de implementação	3 a 5 manuais	Julho 2024
Realização de webinars	3 a 5 webinars	Julho 2025
Sessões de dúvidas e monitorização	3 sessões	Dezembro 2025



Ponto da situação

Atividade 1 – Elaboração de manuais de implementação

Manuais e Guias publicados:

Manual do Denunciante de Crimes de Corrupção e Infrações Conexas, lançado pelo Mecanismo Nacional Anticorrupção em 2025.

7 Manuais Síntese e de apoio à implementação do Regime Geral de Prevenção da Corrupção Manual do Denunciante.

Coleção “Ética e Integridade” (3 Guias) elaborados em colaboração com a United Nations Global Compact Network Portugal e a rede portuguesa do United Nations Global Compact.

Percentagem de execução: 100%.

Atividade 2 – Realização de webinars

Foram elaborados seis webinars:

Webinar dedicado à Plataforma do Regime Geral de Prevenção da Corrupção – 29 de janeiro de 2025 (sessão 1).

Webinar dedicado à Plataforma do Regime Geral de Prevenção da Corrupção – 05 de fevereiro de 2025 (sessão 2).

Webinar para o setor da Hotelaria, em colaboração com a Associação da Hotelaria de Portugal – 29 de janeiro de 2025.

Webinar para Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, em colaboração com a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas – 10 de fevereiro de 2025.

Webinar "O Relatório Anual de Execução do Plano de Prevenção de Riscos: Indicações Práticas" – 08 de abril de 2025.

Webinar "O Responsável pelo Cumprimento Normativo" – 15 de outubro de 2025.

Percentagem de execução: 100%.

Atividade 3 – Sessões de dúvidas e monitorização

Disponibilização de linhas de esclarecimento (através de correio eletrónico e contacto telefónico) para acompanhamento da implementação do Regime Geral de Prevenção da Corrupção.

Apoio prestado a mais de 3.000 entidades abrangidas.

Percentagem de execução: 100%.

Concluído





Compromisso 7

Serviço Educativo para a Cidadania Participativa e Digital



Ponto da situação



Desenvolver e implementar uma programação educativa de carácter não formal, que aborde os princípios fundamentais da democracia, direitos humanos e participação cívica e digital.

Tendo como visão enquadradora os Direitos Humanos e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: (1) Dar a conhecer o funcionamento e organização do Governo; (2) Promover a participação e a consciência cívica; (3) Fomentar o Conhecimento sobre Democracia; (4) Estimular a Participação Digital.

Entidade responsável: Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros

Milestones	Resultados esperados	Data de conclusão expectável
Criação de simulação do funcionamento do Conselho de Ministros em parceria com sociedade civil	Realizar entre 15 a 30 sessões	Dezembro 2027
Realização de podcasts sobre temas políticos, com a intervenção de cidadãos	Realizar entre 3 a 5 Podcasts	Dezembro 2027
Realização de conferências e webinars sobre questões de direitos humanos e cidadania	Realizar entre 3 a 6 iniciativas	Dezembro 2027
Avaliação de resultados	Realizar um relatório por cada ano de atividade	Dezembro 2027

Atividade 1 – Criação de simulação do funcionamento do Conselho de Ministros em parceria com sociedade civil

Foram realizadas 17 sessões até junho de 2026 | 11 em 2024 e três em 2025. | 31 de maio de 2026.

Percentagem de execução: 56%

Atividade 2 – Realização de podcasts sobre temas políticos, com a intervenção de cidadãos

Não houve execução – Previsto acontecer até ao final de 2027

Atividade 3 – Realização de conferências e webinars sobre questões de direitos humanos e cidadania

Foram realizadas 2 sessões no total até maio de 2025, na área da Literacia Mediática, em parceria com #Portugalmedialab e IPDJ – Instituto Português do Desporto e da Juventude. | 6 em 2024 e duas em 2025

Percentagem de execução: 100%. Face ao valor mais alto da proposta apresenta-se uma execução de atividade de 100% em 2024 e de 133,33% em 2025.

Atividade 4 – Avaliação de resultados

Entregues os relatórios de 2024 e 2025.

Percentagem de execução: 50%



OPEN GOV WEEK 2026

18 a 22 de maio

Open Gov Week 2026

Resumo das atividades dinamizadas pela RNAA

Grandes Números OGW 2026



3
Eventos



112
Participantes



58
Entidades envolvidas

Documento disponibilizado no site OGP Portugal:
https://ogp.digital.gov.pt/documents/48760/0/OGW_2026_Resultados.pdf

**OPEN
GOV
WEEK
2026**

opengovweek.org

Simulação da Reunião do Conselho de Ministros

18 maio 2026
Lisboa

"Transparência e os desafios da 1ª Lei do Lóbi em Portugal"

19 maio 2026
14:30 Lisboa | Híbrido

Workshop Cidadania e Poderes Públicos

20 maio 2026
14:30 Lisboa



Outros Assuntos & Encerramento

Outros Assuntos

| Acordar data da XLII Reunião da RNAA

- Proposta: 29 de julho de 2026, às 10h





OGP Portugal
ogp@arte.gov.pt

